DPSE\_2425

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 10-feb-2025 - 27-may-2025

Progreso0%Tarea40Recursos3

# Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Especificación del proyecto	10/02/25	23/02/25
Definición de objetivos	10/02/25	16/02/25
Estudio sistema	10/02/25	23/02/25
Diseño electrónico y captura esquemática	17/02/25	5/03/25
Documentación esquemático. Control de cambios	17/02/25	1/03/25
Búsqueda de componentes	17/02/25	23/02/25
Creación de nuevos componentes	24/02/25	25/02/25
Posicionado de componentes	24/02/25	1/03/25
Análisis consumo eléctrico	24/02/25	26/02/25
Análisis disipación de potencia	27/02/25	1/03/25
Rutado de conexiones	2/03/25	5/03/25
Generación de listado de materiales (BOM)	24/02/25	4/03/25
Diseño de la placa de circuito impreso	6/03/25	19/03/25
Documentación: serigrafía. Control de cambios	6/03/25	19/03/25
Creación de huellas de nuevos componentes	6/03/25	7/03/25
Posicionado de componentes	6/03/25	7/03/25
Definición de borde y zonas de conectores	6/03/25	8/03/25
Documentación: Acotaciones geométricas	9/03/25	10/03/25
Planos de masa y otros	8/03/25	8/03/25
Rutado de conexiones	8/03/25	14/03/25
Planos de disipación térmica	8/03/25	9/03/25
Generación de ficheros para el fabricante (gerber)	15/03/25	15/03/25
Fabricación de la placa de circuito impreso	20/03/25	10/04/25
Teoría y artesanía	20/03/25	1/04/25
Envío al fabricante	20/03/25	28/03/25
Recepción y revisión	29/03/25	31/03/25

DPSE\_2425 21-feb-2025

3

# Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Montaje de componentes	1/04/25	10/04/25
Realización Firmware. Simulación y depuración	20/03/25	17/04/25
Control de elementos hardware: drivers	20/03/25	29/03/25
Verificación	28/03/25	4/04/25
Programa principal. Especificaciones	28/03/25	10/04/25
Documentación firmware. Control de cambios	20/03/25	17/04/25
Verificación hardware	18/04/25	23/05/25
Verificación inicial	18/04/25	23/04/25
Verificación firmware	24/04/25	23/05/25
Resolución de problemas	18/04/25	23/05/25
Análisis de prestaciones	7/05/25	14/05/25
Montaje final. Piezas mecánicas	18/04/25	23/05/25
Documentación	10/02/25	26/05/25
Realización informe	10/02/25	26/05/25

DPSE\_2425


### Recursos

Nombre	Función
Luis Francisco	Indefinido
Mario Medrano	Indefinido
Alonso Sandoval	Indefinido

4

5

#### Diagrama de Gantt



DPSE\_2425

# Diagrama de recursos

(	GADTT.	35	2025	2025																
	Nombre	Función	Semana 7 10/02/25	Semana 8 17/02/25	Semana 9 24/02/25	Semana 10 3/03/25	Semana 11 10/03/25	Semana 12 17/03/25	Semana 13 24/03/25	Semana 14 31/03/25	Semana 15 7/04/25	Semana 16 14/04/25	Semana 17 21/04/25	Semana 18 28/04/25	Semana 19 5/05/25	Semana 20 12/05/25	Semana 21 19/05/25	Semana 22 26/05/25	Semana 23 2/06/25	Semana 24 9/06/25
	<ul><li>Luis Francisco</li></ul>	Indefinido																		
	<ul><li>Mario Medrano</li></ul>	Indefinido																		
	<ul><li>Alonso Sandoval</li></ul>	Indefinido																		

6