DPSE\_grupo4 28-mar-2025

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 10-feb-2025 - 27-may-2025

Progreso28%Tarea40Recursos3

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Especificación del proyecto	10/02/25	23/02/25
Definición de objetivos	10/02/25	16/02/25
Estudio sistema	10/02/25	23/02/25
Diseño electrónico y captura esquemática	17/02/25	5/03/25
Documentación esquemático. Control de cambios	17/02/25	1/03/25
Búsqueda de componentes	17/02/25	23/02/25
Creación de nuevos componentes	24/02/25	25/02/25
Posicionado de componentes	24/02/25	1/03/25
Análisis consumo eléctrico	24/02/25	26/02/25
Análisis disipación de potencia	27/02/25	1/03/25
Rutado de conexiones	2/03/25	5/03/25
Generación de listado de materiales (BOM)	24/02/25	4/03/25
Diseño de la placa de circuito impreso	6/03/25	19/03/25
Documentación: serigrafía. Control de cambios	6/03/25	19/03/25
Creación de huellas de nuevos componentes	6/03/25	7/03/25
Posicionado de componentes	6/03/25	7/03/25
Definición de borde y zonas de conectores	6/03/25	8/03/25
Documentación: Acotaciones geométricas	9/03/25	10/03/25
Planos de masa y otros	8/03/25	8/03/25
Rutado de conexiones	8/03/25	14/03/25
Planos de disipación térmica	8/03/25	9/03/25
Generación de ficheros para el fabricante (gerber)	15/03/25	15/03/25
Fabricación de la placa de circuito impreso	20/03/25	10/04/25
Teoría y artesanía	20/03/25	1/04/25
Envío al fabricante	20/03/25	28/03/25
Recepción y revisión	29/03/25	31/03/25

DPSE\_grupo4 28-mar-2025

3

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin				
Montaje de componentes	1/04/25	10/04/25				
Realización Firmware. Simulación y depuración	20/03/25	17/04/25				
Control de elementos hardware: drivers	20/03/25	29/03/25				
Verificación	28/03/25	4/04/25				
Programa principal. Especificaciones	28/03/25	10/04/25				
Documentación firmware. Control de cambios	20/03/25	17/04/25				
Verificación hardware	18/04/25	23/05/25				
Verificación inicial	18/04/25	23/04/25				
Verificación firmware	24/04/25	23/05/25				
Resolución de problemas	18/04/25	23/05/25				
Análisis de prestaciones	7/05/25	14/05/25				
Montaje final. Piezas mecánicas	18/04/25	23/05/25				
Documentación	10/02/25	26/05/25				
Realización informe	10/02/25	26/05/25				


### Recursos

Nombre	Función
Luis Francisco	Indefinido
Mario Medrano	Indefinido
Alonso Sandoval	Indefinido

4

5

Diag	rama	de	Gant



DPSE\_grupo4 28-mar-2025

# Diagrama de recursos

GANTT	<del>7</del>	2025																		
project				0	C 40	Semana 11	Semana 12	0	Semana 14	0	0	0	Semana 18	0	0	Semana 21	0	0	Semana 24	20
Nombre	Función	Semana / 10/02/25	Semana 8 17/02/25	Semana 9 24/02/25	Semana 10 3/03/25	10/03/25	17/03/25	Semana 13 24/03/25	31/03/25	Semana 15 7/04/25	Semana 16 14/04/25	Semana 17 21/04/25	28/04/25	Semana 19 5/05/25	Semana 20 12/05/25	19/05/25	Semana 22 26/05/25	Semana 23 2/06/25	9/06/25	Semana 25 16/06/25
<ul> <li>Luis Francisco</li> </ul>	Indefinido																			
<ul><li>Mario Medrano</li></ul>	Indefinido																			
<ul> <li>Alonso Sandoval</li> </ul>	Indefinido																			

6